

CORSO ONLINE
**DIREZIONE DEI LAVORI:
RUOLO DEL DIRETTORE DEI
LAVORI NEI CANTIERI**



Docente
Ing. Valeria
Coppola



Durata
5 ore



Crediti
5 CFP



Modalità
E-learning

ISCRIVITI ORA



CHIAMA IL NUMERO
(+39)092445834



VISITA IL SITO
www.pedago.it





Il Programma del Corso

Descrizione

L'attività di cantiere è un processo complesso che coinvolge più figure e imprese interdipendenti. In questo contesto, il Direttore dei Lavori svolge un ruolo centrale nel garantire il rispetto delle normative tecniche e di sicurezza, dei tempi e del budget. Il corso sulla direzione dei lavori è un percorso formativo di 5 ore, strutturato in moduli, che approfondisce compiti, responsabilità e competenze fondamentali del Direttore dei Lavori, con il supporto di un docente esperto

Obiettivi

- Fornire le basi per approcciarsi correttamente al ruolo di Direttore dei Lavori secondo il quadro normativo
- Compiti e responsabilità del DL nelle diverse fasi del cantiere
- Attività operative e rapporti con le figure coinvolte
- Gestione della documentazione, inclusi gli aspetti contabili e amministrativi

Perché sceglierci



Docenti Qualificati

Professionisti selezionati tra i più qualificati esperti di ogni settore



Contenuti tecnici, ma chiari

Approccio pratico e comprensibile, anche su temi complessi.



Massima Flessibilità

Possibilità di gestire la formazione in autonomia da pc o smartphone



Risorse Aggiuntive

Ogni corso dispone di materiale didattico, documenti e utility gratuite



Tutoring e Assistenza

Team sempre pronto a gestire esigenze di natura tecnica o didattica



Rilascio di Attestato

Al superamento del corso è previsto il rilascio dell'Attestato

1.

QUADRO NORMATIVO SULLA DIREZIONE DEI LAVORI

- Riferimenti normativi
- Il Direttore dei Lavori nel Testo Unico dell'Edilizia
- Il Direttore dei Lavori nel Codice degli Appalti
- La nomina del Direttore dei Lavori

2.

RAPPORTI DEL DIRETTORE DEI LAVORI CON LE ALTRE FIGURE

- Rapporti con le altre figure
- Ufficio di Direzione dei Lavori
- Direttore operativo e ispettore di cantiere
- Direttore dell'Esecuzione

3.

STRUMENTI PER L'ATTIVITÀ DEL DIRETTORE DEI LAVORI

- Strumenti per l'attività
- Ordini di servizio e verbali
- Relazioni e certificati

4.

LA FASE PRELIMINARE DEI LAVORI

- Compiti del Direttore dei Lavori
- Verbale di consegna dei lavori
- Ritardi e penali per la consegna dei lavori

5.

ESECUZIONE DEI LAVORI: CONTROLLI E VERIFICHE

- Accettazione dei materiali
- Verifica degli obblighi di impresa
- Attività di controllo e nuovi prezzi
- Varianti in corso d'opera

6.

ESECUZIONE DEI LAVORI: GESTIONE DELLE ATTIVITÀ

- Gestione delle riserve
- Gestione delle attività
- Sospensione dei lavori
- Gestione dei sinistri
- Termine dei lavori

7.

LA CONTABILITÀ DEI LAVORI

- Contabilità dei Lavori
- Giornale dei lavori e libretto delle misure
- Registro di contabilità
- Stato di Avanzamento Lavori
- Certificato di pagamento e conto finale

8.

IL DL ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI

- Modifiche al quadro normativo
- Consegna dei lavori
- Sospensione dei lavori
- Contabilità dei lavor
- Revisione dei prezzi
- Varianti in corso